

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Разработка и реализация проектов»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Разработка и реализация проектов».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Разработка и реализация проектов» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	0-24	<i>Не зачтено</i>

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1. ФОМ

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует цель, задачи, значимость, ожидаемые результаты проекта
	УК-2.2 Разрабатывает бизнес-план реализации проекта
	УК-2.3 Оценивает риски проекта на всех

	этапах его жизненного цикла
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.2 Формулирует цели и траекторию личностного и профессионального совершенствования с учетом требований рынка труда и образовательных услуг
	УК-6.3 Распределяет временные и информационные ресурсы

ТЕСТ ПО КУРСУ «Разработка и реализация проектов».

ВАРИАНТ 1.

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. Основными признаками проекта являются: а) наличие цели; б) комплексность; в) разграничение; г) риск; д) типичность.
2. Комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов – это: а) мультипроект; б) мегапроект.
3. По составу и структуре проекта и предметной области определяют класс проекта: а) моно-; б) мини-; в) мега-; г) мульти-; д) макси-.
4. По какому признаку выделяют проекты исследования и развития, учебно – образовательные, инвестиционные проекты? а) по составу и структуре проекта; б) по характеру предметной области; в) по основным сферам деятельности.
5. Масштаб проекта определяют: а) по составу и структуре проекта, его предметной области; б) по степени финансирования, технологической, технической, организационной и иной сложности проекта; в) по размерам самого проекта, количеству участников и степени влияния проекта на окружающий мир; г) по продолжительности реализации проекта.
6. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...
7. Процесс при помощи которого менеджер проекта определяет успешность реализации проекта во времени – это: а) планирование; б) управление; в) контроль.
8. Обеспечение выполнения плановых показателей и повышение общей эффективности управления проектом – это: а) основная цель контроля; б) содержание контроля.
9. Понятие “участники проекта” тождественно понятию “команда проекта”. а) да; б) нет.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 2.

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Оценка стоимости проекта – это определение стоимости трудозатрат и ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта. а) да; б) нет.

2. Основной задачей управления ресурсами является обеспечение их оптимального использования для достижения конечной цели управления проектом. а) да; б) нет.
3. Материально-технические ресурсы включают в себя: а) материалы; б) устанавливаемое оборудование; в) информация; г) энергетические ресурсы; д) трудовые ресурсы.
4. Мероприятие, направленные на обеспечение проектов ресурсами, называется: а) управление ресурсами проекта; б) управление запасами; в) закупка; г) поставка.
5. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
6. Группа сотрудников, непосредственно работающих над осуществлением проекта, подчиненных менеджеру проекта, называется: а) менеджеры проекта; б) участники проекта; в) исполнители проекта; г) команда проекта.
7. Во главе проекта находится: а) менеджер проекта; б) функциональный менеджер; в) руководитель предприятия.
8. Ответственность за выполнение работы лежит на: а) команде проекта; б) менеджере проекта; в) команде и менеджере проекта.
9. Неопределенность – это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта. а) да; б) нет.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 3.

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. К внутренним факторам воздействия на проект относят: а) цели; б) кадры; в) материально-техническое обеспечение; г) руководителя; д) сферу очистки и утилизации отходов; е) сферу сбыта; ж) все перечисленные выше.
2. Набор последовательных фаз проекта, определяемых для обеспечения лучшего контроля и управления – это: а) жизненный цикл проекта; б) план; в) график работы.
3. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации называется: а) фаза проекта; б) жизненный цикл проекта; в) реализация проекта.
4. Назначение руководителя и формирование команды проекта осуществляется:
а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации; г) на фазе завершения.
5. Организация выполнения работ осуществляется: а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации. г) на фазе завершения.
6. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...

7. Осуществление функций управления до эффективного достижения целей проекта – это задача:
а) подрядчика; б) подрядчика; в) инвестора; г) команды проекта.
8. Основными участниками проекта являются: а) инициатор; б) менеджер проекта; в) заказчик; г) главный инженер; д) органы власти; е) все перечисленные выше.
9. Эксплуатацию созданных основных фондов осуществляет: а) потребитель конечной продукции; б) инициатор; в) органы власти; г) производитель конечной продукции.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 4.

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Техничко-экономическое обоснование в обязательном порядке составляется, если финансирование предполагается: а) за счет средств государственного бюджета; б) за счет средств частных инвесторов; в) за счет собственных средств предприятия; г) за счет всех приведенных выше средств.
2. Сведения о руководителях основных подразделений, количестве персонала приводятся:
а) в производственном плане; б) в организационном плане; в) в плане маркетинга.
3. В бизнес-плане необходимо предложить пути выхода из вероятных рискованных событий в случае их внезапного возникновения: а) да; б) нет.
4. Все инвестиционные проекты до их утверждения подлежат экспертизе: а) да; б) нет.
5. Экологической экспертизе подлежат только инвестиционные проекты: а) да; б) нет.
6. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
7. Торги с предварительной квалификацией необходимы: а) для дополнительного набора претендентов необходимой квалификации; б) для отсека дальнейшего участия компаний, недостаточно состоятельных в финансовом, техническом, профессиональном и других отношениях.
8. Лицо, сделавшее предложение о заключении договора: а) оферент; б) акцептант.
9. Непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей с учетом складывающейся обстановки называется ... а) проектированием; б) управлением проектом; в) планированием.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 5

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. Затраты на составление технико-экономического обоснования несет: а) инвестор; б) менеджер проекта; в) органы власти; г) заказчик.
2. Может ли заказчик объявить конкурс на разработку технико-экономического обоснования:
а) да; б) нет.
3. Декларация о намерениях направляется: а) в органы государственного самоуправления; б) инвестору; в) любому лицу, владеющему землей.
4. Техничко-экономическое обоснование в обязательном порядке составляется, если финансирование предполагается: а) за счет средств государственного бюджета; б) за счет средств частных инвесторов; в) за счет собственных средств предприятия; г) за счет всех приведенных выше средств.
5. Резюме бизнес-плана пишется: а) перед составлением бизнес-плана; б) после составления бизнес-плана.
6. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...
7. Производственные и другие рабочие процессы описываются: а) в плане маркетинга; б) в производственном плане; в) в организационном плане; г) в финансовом плане.
8. В бизнес-плане необходимо предложить пути выхода из вероятных рисковых событий в случае их внезапного возникновения: а) да; б) нет.
9. Детальные анкетные данные и характеристики руководящего состава проекта и будущего предприятия приводятся: а) в организационном плане; б) в приложении.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 6.

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Жизненный цикл проекта состоит из следующих фаз (указать в порядке убывания): а) рост; б) внедрение; в) концепция; г) зрелость; д) реализация; е) завершение; ж) спад; з) разработка.
2. Начальная фаза иначе называется: а) идея; б) инициатива; в) концепция.
3. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
4. Заказчик и инвестор делегируют полномочия по руководству работами по осуществлению проекта: а) подрядчику; б) менеджеру проекта; в) лицензору.
5. После оценки и выбора окончательного варианта проекта составляют (указать в порядке составления документов): а) бизнес-план; б) технико-экономическое обоснование; в) Декларацию о намерениях; г) план работ проекта; д) график выполнения работ.
6. Технико-экономическое обоснование разрабатывается: а) заказчиком; б) менеджером проекта; в) специальными фирмами и организациями.
7. Декларация о намерениях направляется: а) в органы государственного самоуправления; б) инвестору; в) любому лицу, владеющему землей.
8. Технико-экономическое обоснование в обязательном порядке составляется, если финансирование предполагается: а) за счет средств государственного бюджета; б) за счет средств частных инвесторов; в) за счет собственных средств предприятия; г) за счет всех приведенных выше средств.
9. В бизнес-плане необходимо предложить пути выхода из вероятных рискованных событий в случае их внезапного возникновения: а) да; б) нет.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 7

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. Понятию «управление качеством проекта» тождественно понятие «управление качеством продукции проекта». а) да; б) нет.
2. Выявление требований к качеству проекта и продукции проекта, а также определение путей их удовлетворения называется: а) управление качеством; б) контроль качества; в) планирование качества.
3. Целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные или предполагаемые потребности, называется: а) свойства; б) качество; в) сорт.
4. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...

5. Инструменты процесса планирования качества: а) анализ затрат и выгод; б) установление желаемого уровня показателей качества проекта; в) построение дерева решений; г) построение диаграмм; д) применение аналитического метода; е) эксперименты.
6. Регулярная проверка хода реализации проекта для подтверждения того, что проект соответствует, и будет соответствовать требованиям к качеству, называется: а) обеспечение качества; б) контроль качества; в) планирование качества.
7. Стандарты международной организации по стандартизации называется: а) стандарты ISO; б) стандарты NF; в) стандарты IS; г) стандарты UNI.
8. Совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта – это: а) цель проекта; б) результат проекта; в) предметная область проекта.
9. Устранение попадания несоответствующей продукции потребителю – это: а) проверка; б) предупреждение.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 8

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

- Отбором команды проекта всегда занимается менеджер проекта: а) да; б) нет.
- Неопределенность – это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта. а) да; б) нет.
- Возможность, вероятность потери в связи с неопределенностью называется: а) риск; б) ущерб; в) неопределенность.
- Совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих возможностей называется:
а) оценка рисков; б) управление рисками проекта; в) меры по снижению риска.
- К методам снижения рисков относятся: а) распределение; б) страхование; в) идентификация.
- Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
- Понятию «управление качеством проекта» тождественно понятие «управление качеством продукции проекта». а) да; б) нет.
- Выявление требований к качеству проекта и продукции проекта, а также определение путей их удовлетворения называется: а) управление качеством; б) контроль качества; в) планирование качества.
- Целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные или предполагаемые потребности, называется: а) свойства; б) качество; в) сорт.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 9

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. Непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей с учетом складывающейся обстановки называется ... а) проектированием; б) управлением проектом; в) планированием.
2. Способность системы прогнозировать и учитывать возможные изменения, возмущения внешних факторов и их последствия называется: а) гибкость планирования; б) комплексность планирования; в) стабильность планирования.
3. Календарными планами называются: а) проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их последовательность и взаимосвязь, сроки выполнения и продолжительность, исполнителей и ресурсы; б) проектно-технологические документы, которые включают в себя расчет времени на реализацию проекта.
4. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...
5. Оценка стоимости проекта – это определение стоимости трудозатрат и ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта. а) да; б) нет.
6. Проект – это: а) отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования по времени, стоимости, качеству достигнутых результатов; б) ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специальной организацией.
7. Основными признаками проекта являются: а) наличие цели; б) комплексность; в) разграничение; г) риск; д) типичность.
8. При оценке целесообразности проекта рассматриваются следующие аспекты:
а) уровень образования участников проекта; б) психологические аспекты; в) экологические аспекты; г) технические аспекты; д) все упомянутое выше.
9. Приемы реализации собственной деятельности с учётом личностных возможностей и/или требований рынка труда...

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 10

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на проект – это: а) структура проекта; б) окружающая среда проекта.
2. К внутренним факторам воздействия на проект относят: а) цели; б) кадры; в) материально-техническое обеспечение; г) руководителя; д) сферу очистки и утилизации отходов; е) сферу сбыта; ж) все перечисленные выше.
3. Набор последовательных фаз проекта, определяемых для обеспечения лучшего контроля и управления – это: а) жизненный цикл проекта; б) план; в) график работы.
4. Жизненный цикл проекта состоит из следующих фаз (указать в порядке убывания): а) рост; б) внедрение; в) концепция; г) зрелость; д) реализация; е) завершение; ж) спад; з) разработка.
5. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
6. Начальная фаза иначе называется: а) идея; б) инициатива; в) концепция.
7. Организация выполнения работ осуществляется: а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации. г) на фазе завершения.
8. Фаза реализации включает: а) выполнение работ, предусмотренных проектом; б) установление деловых контрактов; в) руководство и координация работ; г) ввод в действие разработанной системы управления проектом; д) сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию.
9. Заказчик и инвестор делегируют полномочия по руководству работами по осуществлению проекта: а) подрядчику; б) менеджеру проекта; в) лицензору.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 11.

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. К внутренним факторам воздействия на проект относят: а) цели; б) кадры; в) материально-техническое обеспечение; г) руководителя; д) сферу очистки и утилизации отходов; е) сферу сбыта; ж) все перечисленные выше.

2. К непосредственному окружению проекта относят: а) само предприятие; б) окружение предприятия.
3. Набор последовательных фаз проекта, определяемых для обеспечения лучшего контроля и управления – это: а) жизненный цикл проекта; б) план; в) график работы.
4. По какому признаку выделяют проекты исследования и развития, учебно – образовательные, инвестиционные проекты? а) по составу и структуре проекта; б) по характеру предметной области; в) по основным сферам деятельности.
5. По масштабу проект может быть: а) простой; б) сложный; в) средний; г) крупный; д) очень сложный; е) мелкий; ж) очень крупный.
6. Масштаб проекта определяют: а) по составу и структуре проекта, его предметной области; б) по степени финансирования, технологической, технической, организационной и иной сложности проекта; в) по размерам самого проекта, количеству участников и степени влияния проекта на окружающий мир; г) по продолжительности реализации проекта.
7. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...
8. Сложные проекты, включающие подпроекты и элементы различных типов проектов – это: а) смешанные проекты; б) комбинированные проекты; в) комплексные проекты.
9. Совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на проект – это: а) структура проекта; б) окружающая среда проекта.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 12

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Процессы планирования включают: а) основные процессы; б) вспомогательные процессы; в) обслуживающие процессы.
2. Техничко-экономическое обоснование в обязательном порядке составляется, если финансирование предполагается: а) за счет средств государственного бюджета; б) за счет средств частных инвесторов; в) за счет собственных средств предприятия; г) за счет всех приведенных выше средств.
3. Уберите лишнее: а) открытые торги; б) закрытые торги; в) единичные торги; г) массовые торги.
4. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
5. Сведения о руководителях основных подразделений, количестве персонала приводятся: а) в производственном плане; б) в организационном плане; в) в плане маркетинга.
6. Торги с предварительной квалификацией необходимы:

а) для дополнительного набора претендентов необходимой квалификации; б) для отсека дальнейшего участия компаний, недостаточно состоятельных в финансовом, техническом, профессиональном и других отношениях.

7. В бизнес-плане необходимо предложить пути выхода из вероятных рискованных событий в случае их внезапного возникновения: а) да; б) нет.

8. Торги проводятся после подписания контракта: а) да; б) нет.

9. Лицо, сделавшее предложение о заключении договора: а) offerent; б) acceptant.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 13

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. Основными признаками проекта являются: а) наличие цели; б) комплексность; в) разграничение; г) риск; д) типичность.

2. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...

3. Сложные проекты, включающие подпроекты и элементы различных типов проектов – это:
а) смешанные проекты; б) комбинированные проекты; в) комплексные проекты.

4. К непосредственному окружению проекта относят: а) само предприятие; б) окружение предприятия.

5. Назначение руководителя и формирование команды проекта осуществляется:
а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации; г) на фазе завершения.

6. Автором главной идеи проекта является: а) заказчик проекта; б) менеджер проекта; в) инициатор проекта; г) производитель конечной продукции проекта; д) инвестор проекта.

7. Подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, описывающий цели и задачи проекта, способы достижения поставленных целей, слабые и сильные стороны проекта – это: а) бизнес-план; б) технико-экономическое обоснование; в) Декларацию о намерениях.

8. Заказчик заключает контракты с: а) поставщиком; б) менеджером проекта; в) инициатором; г) инвестором; д) со всеми перечисленными выше.

9. Для выбора проекта из возможных альтернатив проводят оценку по следующим критериям приемлемости: а) обеспеченность ресурсами; б) долгосрочная жизнеспособность; в) организационно-правовая защищенность; г) гарантия политической стабильности; д) наличие высококвалифицированных специалистов; е) степень влияния рисков.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 14

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Проект – это: а) отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования по времени, стоимости, качеству достигнутых результатов; б) ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специальной организацией.
2. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
3. При оценке целесообразности проекта рассматриваются следующие аспекты:
а) уровень образования участников проекта; б) психологические аспекты; в) экологические аспекты; г) технические аспекты; д) все упомянутое выше.
4. Комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов – это: а) мультипроект; б) мегапроект.
5. По основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект, определяют:
а) класс проекта; б) тип проекта; в) вид проекта; г) масштаб проекта; д) разряд проекта.
6. К внутренним факторам воздействия на проект относят: а) цели; б) кадры; в) материально-техническое обеспечение; г) руководителя; д) сферу очистки и утилизации отходов; е) сферу сбыта; ж) все перечисленные выше.
7. К непосредственному окружению проекта относят: а) само предприятие; б) окружение предприятия.
8. Набор последовательных фаз проекта, определяемых для обеспечения лучшего контроля и управления – это: а) жизненный цикл проекта; б) план; в) график работы.
9. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации называется: а) фаза проекта; б) жизненный цикл проекта; в) реализация проекта.

Составил к.т.н., доцент кафедры М

Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Горлова Н.Н.

Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 15

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. С помощью жизненного цикла проекта: а) определяется начало и окончание проекта; б) устанавливаются критерии приемлемости проекта; в) формируется структура проекта и устанавливается состав работ проекта; г) определяется динамика затрат и занятость персонала, привлекаемого к выполнению проекта; д) устанавливаются основные этапы проекта для обеспечения лучшего контроля и управления проектом.

2. Назначение руководителя и формирование команды проекта осуществляется:
а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации; г) на фазе завершения.
3. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...
4. Организация выполнения работ осуществляется: а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации. г) на фазе завершения.
5. Фаза реализации включает: а) выполнение работ, предусмотренных проектом; б) установление деловых контрактов; в) руководство и координация работ; г) ввод в действие разработанной системы управления проектом; д) сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию.
6. Сколько фаз включает в себя жизненный цикл проекта: а) 6; б) 4; в) 3; г) в зависимости от конкретного проекта.
7. Автором главной идеи проекта является: а) заказчик проекта; б) менеджер проекта; в) инициатор проекта; г) производитель конечной продукции проекта; д) инвестор проекта.
8. Осуществление функций управления до эффективного достижения целей проекта – это задача:
а) подрядчика; б) контрактора; в) инвестора; г) команды проекта.
9. Заказчик заключает контракты с: а) поставщиком; б) менеджером проекта; в) инициатором; г) инвестором; д) со всеми перечисленными выше.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 16

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
2. Неопределенность – это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта. а) да; б) нет.
3. Возможность, вероятность потери в связи с неопределенностью называется: а) риск; б) ущерб; в) неопределенность.
4. Совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих возможностей называется:
а) оценка рисков; б) управление рисками проекта; в) меры по снижению риска.
5. К методам снижения рисков относятся: а) распределение; б) страхование; в) идентификация.

6 К внешним рискам относятся: а) риски, связанные с нестабильностью экономической ситуации; б) риски, связанные с неправильным подбором команды проекта; в) производственно технические риски; г) риски неправильной оценки спроса, конкурентов и цен на продукцию проекта.

7 Понятию «управление качеством проекта» тождественно понятие «управление качеством продукции проекта». а) да; б) нет.

8. Выявление требований к качеству проекта и продукции проекта, а также определение путей их удовлетворения называется: а) управление качеством; б) контроль качества; в) планирование качества.

9. Целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные или предполагаемые потребности, называется: а) свойства; б) качество; в) сорт.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 17

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...

1. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...

2. Причинами отклонения проекта могут быть: а) отсутствие финансовых ресурсов; б) период окупаемости проекта; в) соотношение «выгоды/затраты».

3. После оценки и выбора окончательного варианта проекта составляют (указать в порядке составления документов): а) бизнес-план; б) технико-экономическое обоснование; в) Декларацию о намерениях; г) план работ проекта; д) график выполнения работ.

4. Для получения разрешения на право пользования или владения землей составляется:
а) бизнес-план; б) технико-экономическое обоснование; в) Декларацию о намерениях.

5. Подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, описывающий цели и задачи проекта, способы достижения поставленных целей, слабые и сильные стороны проекта – это: а) бизнес-план; б) технико-экономическое обоснование; в) Декларацию о намерениях.

6. Основной целью составления технико-экономическое обоснование является: а) привлечение инвестиций; б) проведение торгов; в) оценка проекта.

7. Технико-экономическое обоснование разрабатывается: а) заказчиком; б) менеджером проекта; в) специальными фирмами и организациями.

8. Материалы технико-экономического обоснования принадлежат: а) инвестору; б) заказчику; в) лицензору.

9. Может ли заказчик объявить конкурс на разработку технико-экономического обоснования:
а) да; б) нет.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 18

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. С помощью жизненного цикла проекта: а) определяется начало и окончание проекта; б) устанавливаются критерии приемлемости проекта; в) формируется структура проекта и устанавливается состав работ проекта; г) определяется динамика затрат и занятость персонала, привлекаемого к выполнению проекта; д) устанавливаются основные этапы проекта для обеспечения лучшего контроля и управления проектом.

2. Назначение руководителя и формирование команды проекта осуществляется:
а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации; г) на фазе завершения.

3. Начальная фаза иначе называется: а) идея; б) инициатива; в) концепция.

4. Организация выполнения работ осуществляется: а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации. г) на фазе завершения.

5. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...

6. Техничко-экономическое обоснование в обязательном порядке составляется, если финансирование предполагается: а) за счет средств государственного бюджета; б) за счет средств частных инвесторов; в) за счет собственных средств предприятия; г) за счет всех приведенных выше средств.

7. Резюме бизнес-плана пишется: а) перед составлением бизнес-плана; б) после составления бизнес-плана.

8. В бизнес-плане необходимо предложить пути выхода из вероятных рискованных событий в случае их внезапного возникновения: а) да; б) нет.

9. Производственные и другие рабочие процессы описываются: а) в плане маркетинга; б) в производственном плане; в) в организационном плане; г) в финансовом плане.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 19

Институт Экономики и управления

Кафедра Менеджмент

Направление 08.05.01 СУЗ

Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
------	---

1. Сложные проекты, включающие подпроекты и элементы различных типов проектов – это:
а) смешанные проекты; б) комбинированные проекты; в) комплексные проекты.
2. Для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла используются следующие подходы...
3. К внешним факторам воздействия на проект относят: а) политику; б) законы и право; в) конкуренцию; г) потребителей; д) экономику; е) природу и экологию; ж) общество.
4. К внутренним факторам воздействия на проект относят: а) цели; б) кадры; в) материально-техническое обеспечение; г) руководителя; д) сферу очистки и утилизации отходов; е) сферу сбыта; ж) все перечисленные выше.
5. К непосредственному окружению проекта относят: а) само предприятие; б) окружение предприятия.
6. Набор последовательных фаз проекта, определяемых для обеспечения лучшего контроля и управления – это: а) жизненный цикл проекта; б) план; в) график работы.
7. Жизненный цикл проекта состоит из следующих фаз (указать в порядке убывания):
а) рост; б) внедрение; в) концепция; г) зрелость; д) реализация; е) завершение; ж) спад;
з) разработка.
8. Назначение руководителя и формирование команды проекта осуществляется: а) на начальной фазе; б) на фазе планирования и разработки; в) на фазе реализации; г) на фазе завершения
9. С помощью жизненного цикла проекта: а) определяется начало и окончание проекта; б) устанавливаются критерии приемлемости проекта; в) формируется структура проекта и устанавливается состав работ проекта; г) определяется динамика затрат и занятость персонала, привлекаемого к выполнению проекта; д) устанавливаются основные этапы проекта для обеспечения лучшего контроля и управления проектом.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

ВАРИАНТ 20

Институт Экономики и управления
Кафедра Менеджмент
Направление 08.05.01 СУЗ
Профиль Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений (специалитет)

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
------	--

1. Уберите лишнее: а) открытые торги; б) закрытые торги; в) единичные торги; г) массовые торги.
2. Лицо, сделавшее предложение о заключении договора: а) offerent; б) acceptant.
3. Единичные торги характеризуются наличием одного offerenta для проведения работ:
а) да; б) нет.
4. Определение и реализация приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни основано на...
5. Способность системы прогнозировать и учитывать возможные изменения, возмущения внешних факторов и их последствия называется: а) гибкость планирования; б) комплексность планирования; в) стабильность планирования.

6. Календарные планы составляются: а) на весь жизненный цикл проекта; б) на конкретный этап проекта.
7. Планирование охватывает все этапы создания и исполнения проекта: а) да; б) нет.
8. Основным документом, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта является:
а) бизнес-план; б) технико-экономическое обоснование; в) инвестиционный план; г) бюджет проекта.
9. Стоимость ресурсов, используемых в проекте, входит в стоимость проекта: а) да; б) нет.

Составил к.т.н., доцент кафедры М _____ Горлова Н.Н.
Заведующий кафедрой М, д.т.н., профессор _____ Сычева И.Н.

