

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Организация производства»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению
подготовки

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 часа)

Форма промежуточной аттестации – зачет.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

— ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства;

— ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии;

— ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства;

— УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

— УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Содержание дисциплины:

Дисциплина «Организация производства» включает в себя следующие разделы:

Форма обучения заочная. Семестр 7.

1. Концептуальные основы организации строительного производства. Терминология. Этапы развития и современные задачи. Взаимодействие участников строительства. Заказчик, генпроектировщик, генподрядчик, субподрядчик.

2. Календарное планирование строительного производства. Терминология. Состав и содержание договоров подряда. Договора, заключаемые в результате торгов, конкурсов, переговоров. Поточная организация производства.

3. Документация по организации строительства и производству работ. Проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР), их виды, назначение, состав и содержание. Нормативы и исходные данные для составления ПОС и ППР.

Разработал:
Доцент кафедры ТиМС
Проверил:
Декан СТФ



Т.И. Ремезова

И.В. Харламов