

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Управление проектами»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном уровне

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 часов)

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий;
- ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;

Содержание дисциплины:

Дисциплина «Управление проектами» включает в себя следующие разделы:

Форма обучения заочная. Семестр 9.

1. Концепция управления проектами.. Введение в курс «Управление проектами». Основные понятия. Место и роль управления проектами. Современная концепция УП. Основное содержание процессов УП. Зачем нуж-но УП. Кому и когда необходимо УП. Чем управляет УП. Методы УП..

2. Основы управления проектами.. Основные понятия и содержание проекта. Основные признаки и характеристики проекта. Содержание и структура проекта. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Окружающая среда проекта..

3. Организация управления проектами. Организация УП. Функции УП. Организационно-динамическая структура УП. Организа-ционный инструментарий УП. Формирование и развитие команды проекта..

4. Управление предпроектной фазой проекта.. Маркетинг проектов. Инициация проекта. Разработка концепции проекта. Декларация о намерениях Предпроектное технико-экономическое обоснование (ТЭО) и оценка проекта. Бизнес-план как основной документ для оценки и обоснования реализации проекта в условиях конкуренции.

Модели управления рисками. Защитные механизмы риск-менеджмента. Системные циклы муниципальной экономике..

5. Управление разработкой проекта.. Планирование проекта. Планирование предметной области проекта. Планирование проекта по временным параметрам. Планирование стоимости в проекте. Разработка сводного плана проекта. Определение качества проекта. Проектирование информационного обеспечения проекта. Прогнозирование и определение риска и его оценка. Контрактная работа в проекте..

6. Управление разработкой проекта.. Планирование проекта по временным параметрам..

7. Управление реализацией проекта.. Организация работ и выполнение проекта. Контроль и регулирование хода выполнения проекта. Создание коммуникационной системы проекта..

8. Приемы реализации проектов.. Приемы реализации проектов. Управление проектами муниципальными менеджерами. Логистика для управления ресурсопотоками: обеспечение физического движения материальных и финансовых ресурсов; понятие аппарата логистики; муниципальные логические системы..

Разработал:
к.э.н., доцент кафедры ГНС

В.Н. Ротова

Проверил:
Директор ИЭиУ



И.Н. Сычёва